工事変更契約の内容　　2022C4-049

電線共同溝整備（野田外浜線他）に伴う汚水管改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区本庄町８丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月3日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月30日

・契約金額（税込）　変更前　　39,946,500円

　　変更額　　1,215,500円

　　変更後　　41,162,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考