契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	電線共同溝整備（野田外浜線他）に伴う汚水管改築工事

契約変更後の工事概要

管きょ布設替工　K1φ200mm　L=268.00m

K1φ250mm　L=71.51m

管きょ撤去工　HPφ250mm　L=5.05m

契約変更の理由

「令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。

（公表様式第６号）