
 
契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 湊小学校職員室他改修工事 

契約変更内容 
建築工事 
１ アスベスト事前調査結果に伴う撤去方法の変更 
２ 食器消毒保管庫廻りの納まり変更  ３ 鋼製スロープの新設 
４ アルミパネルの新設  ５ 軽微な仕様・寸法等の変更 
 
電気設備工事 
１ 空調手元開閉器盤の新設の取りやめ、既設動力盤内のブレーカーの追加 
２ 給食室のコンセント・手元開閉器盤の追加  ３ 職員室のコンセント・電灯盤の追加 
 
機械設備工事 
１－１ 更衣室給水管経路の変更  １－２ 壁内残置配管の撤去 
２ 食器消毒保管庫の追加設置  ３ 配膳カート設置の取りやめ 
４ 冷凍冷蔵保管庫移設の取りやめ  ５ 職員室ドレン配管経路の変更 
６ 更衣室空調配管の経路変更  ７ 更衣室用の換気扇は壁付けから天井換気扇とする 
８ 更衣室空調機にドレンアップの追加設置  ９ 更衣室空調機機器容量の見直し 
10 職員室換気扇に給湯器連動を追加 
11 会議室天井内のファンコイルユニット・ダクト配管を撤去する 

契約変更理由 
建築工事 
１ 現場着手に先立ち実施する、受注者によるアスベスト事前調査の結果に伴い、撤去や処分

の方法を変更する必要が生じたため。 
２ 現場着手後の詳細調査の結果、新設する食器消毒保管庫廻りに閉塞用のプレートを設置す

る等、納まりを変更する必要が生じたため。 
３ 現場着手後の詳細調査を踏まえた施設管理者との協議により、食品庫前の入口に搬出入用

のスロープを設ける必要が生じたため。 
４ 機械設備工事の仕様変更に伴い、窓上部の欄間部に設備配管を貫通させる必要が生じたた

め、アルミパネルを新設するもの。 
５ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久

性等が向上するため。 
 
電気設備工事 
１ 現場詳細調査の結果、室外機置場に空調手元開閉器盤を取り付けるスペースがなかったた

め、盤の新設を取りやめ、既設動力盤内の空きスペースにブレーカーを取り付ける。 
２ 給食室の移設機器を確認したところ、電気図面上に牛乳保管庫の移設、食器消毒保管庫の

新設がなかったため、機器に必要なコンセント・手元開閉器盤を追加する。 
３ 職員室の現場詳細調査の結果、学校ネットワークサーバーの移設が必要になったため、移

設位置にサーバー用コンセントを追加する。職員室内の増築部分に、プリンター等の機器
を設置することが判明したため、コンセントを追加する。空調配管を天井内に収めること
で、天井高さが低くなり、既設電灯盤が天井内に隠れることになった。そのため、天井下
に電灯盤を新設する。 

 
機械設備工事 
１－１ 現場調査の結果、既設の貫通開口を利用することにより新たな壁貫通を減らせること

がわかり現場への影響を縮小できるため。 
１－２、11 現場調査の結果、撤去解体する内壁・天井の中に機器・配管を発見したため本工

事にて撤去する必要が生じた。 
２、３、４、10 施設管理者の要望による。 
５、６、７、８ 現場詳細調査の結果、現場納まりによる。 
９ 熱負荷条件が変更となったため。 
 


