契約変更理由書

神戸市

工　事　名	水上消防団メリケン分団器具庫新築工事

契約変更概要

【建築工事】

①　地中障害物撤去の増

②　区画ライン引きの減

③　既存フェンス取替の増

④　ピクチャーレール取り止め

【機械設備工事】

⑤　温水洗浄機能付き便座への仕様変更

契約変更の理由

【建築工事】

①　掘削時に地中障害物が出てきたため、撤去処分が必要となった。

②　現場詳細調査及び施設所管課との協議により、駐車区画を 1 台分減とすることとなった。

③　現場詳細調査の結果、既存フェンス（基礎含む）と新設フェンス扉の取合いにすき間が生じることが判明し、既存フェンス取替及び基礎の補修が必要となった。

④　現場詳細調査及び施設所管課との協議により、壁面用を取り止めることとなった。

【機械設備工事】

⑤　施設所管課からの要望による。

（公表様式第 6 号）