契約変更理由書

神戸市

工　事　名	北管内 神戸箕谷線道路防災対策工事【3,4,9工区】

【工事概要】

3、4工区　L＝80m

土工	1式
法面工	1式
伐採工	1式
仮設工	1式

9工区　L＝100m

土工	1式
法面工	1式
伐採工	1式
仮設工	1式

【契約変更理由】

1. 4工区法面工について、法面調査の結果、想定より風化が進行しておらず、表土利用工の吹付厚を変更したため増額となる。

2. その他工種の数量の増減は、現地精査の結果による。