北管内神戸箕谷線道路防災対策工事【3, 4, 9工区】

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区山田町下谷上地先
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和5年3月8日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和5年10月31日
- ・契約金額（税込） 変更前 102,094,300円
変更額 4,033,700円
変更後 106,128,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町日下部1545
北神吉田建設（株）
代表取締役 吉田 浩三

◆備 考