契約変更理由書

神戸市

工　事　名	六甲アイランド N～R バースソーラス設備移設工事

契約変更後の工事概要

（設計変更）

1. R バースソーラス設備の撤去を取止め、仮設配線を追加する。

（設計変更）

1. 設計時点では、別途土木工事において R バースのソーラスフェンスを令和5年 11 月頃に撤去する予定であったが、令和6年4月頃に変更となった。これに伴い、本工事では R バースのソーラス設備の撤去を予定していたが、撤去を取りやめ、ローカル機器を OP 上屋に移設後も R バースの監視ができるように仮設配線を行うよう変更を行う。

（公表様式第6号）