工事変更契約の内容　　2022B2-001

須磨海づり公園撤去及び再整備工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区一ノ谷町５丁目地先

・工　種　　港湾土木

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月23日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月29日

・契約金額（税込）　変更前　　493,900,000円

　　変更額　　6,446,000円

　　変更後　　500,346,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市西区靭本町一丁目４番１２号本町富士ビル
東亜建設工業（株）
大阪支店
執行役員支店長　　作井　孝光

◆備　考