工事変更契約の内容　　2022A2-100

神戸ファッションマート屋上防水改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町中６丁目９番地

・工　種　　防水

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月8日から令和5年11月7日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年11月7日

・契約金額（税込）　変更前　　212,267,000円

　　変更額　　12,463,000円

　　変更後　　224,730,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾３１２－１
（株）神栄工業
代表取締役　　大西　邦彦

◆備　考