設計変更理由書

神戸市

工　事　名	神明大橋補修補強工事

契約変更後の工事概要

工事延長L=６２．７５ｍ　　橋長Ｌ＝５８ｍ

コンクリート補修工　１式　表面保護工　１式　剥落防止対策工　１式
落下防止工　１式　舗装打換え工　１式　橋面防水工　１式
伸縮装置取替工　１式　橋梁補強工　１式　仮設工　１式

設計変更の理由

（１）　現地精査の結果､既設ネットフェンスに破損及び老朽化が発見されたためネットフェンス撤去・転落防止柵設置工Ｌ＝５８ｍを増工する。
（２）　橋梁補修に伴い、既設構造物撤去工を増工する。
（３）　NEXCO 西日本と協議の結果、Ｐ１、Ｐ２橋脚の枠組足場工を減工する。
（４）　その他工種・数量の増減は、現地精査の結果による。