工事変更契約の内容　　2023D1-035

舞子山手線歩道改良工事その４

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区星陵台１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月19日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月28日

・契約金額（税込）　変更前　　34,540,000円

　　変更額　　1,684,100円

　　変更後　　36,224,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区松風台２－１－１－１０１２
（株）富島組
代表取締役　　渡瀬　尚典

◆備　考