契約変更理由書

神戸市

工　事　名	春日野小学校仮設グラウンド他整備工事（２期）

契約変更後の工事概要

公園土工　一式、防球フェンス設置工　43m、フェンス設置工　62m、
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ舗装工　1270 ㎡、構造物撤去工　一式
樹木伐採・伐根工　一式

下記の理由により、設計変更を行う。

・既設防球フェンス基礎撤去において、鉄筋コンクリート基礎を想定していたが、実際は無筋コンクリートであり、また想定より小さかったため、取壊し運搬処理が数量減となった。

・学校からの要望により、グラウンド内の遊具下の安全対策として、衝撃吸収効果のある人工芝マットの設置が必要となった。（鉄棒、雲梯、登り棒部）

・学校からの要望により、児童の学習環境の回復を図るため登り棒の設置が必要となった。

・上記の理由に対して、施工期間及び材料手配に時間を要するため、３６日の工期延長を要する。

（公表様式第6号）