工事変更契約の内容　　2022A3-034

千鳥が丘住宅・北青木第四住宅エレベーター改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区千鳥が丘３丁目他

・工　種　　昇降機

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月18日から令和5年11月10日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月10日

・契約金額（税込）　変更前　　55,990,000円

　　変更額　　2,783,000円

　　変更後　　58,773,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市北区堂島浜一丁目２番１号
（株）日立ビルシステム
関西支社
支社長　　小口　辰廣

◆備　考