工事変更契約の内容　　2022A2-007

こうべ小学校校舎増築他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区中山手通４丁目２３－２

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月22日から令和6年8月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年11月2日

・契約金額（税込）　変更前　　1,514,359,000円

変更額　　88,396,000円

変更後　　1,602,755,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島中町７－４－３
明和・大木特定建設工事共同企業体
代表者　（株）明和工務店
代表取締役社長　　松本　章

◆備　考