契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	長田港公衆便所改築工事　設計変更（建築）

■契約変更の概要

①枠組み本足場からくさび緊結式足場に変更
②什器等残置物　運搬・処分の追加
③地中障害物　撤去・運搬・処分の追加
④土砂中　瓦・レンガ・陶器類　分別・運搬・処分の追加
⑤パイプフードの仕様変更
⑥男女出入口床　SUS アングル取付の追加
⑦コンクリート縁石新設の取止めおよびアスファルト新設範囲の追加
⑧すき取り数量の変更（精算）
⑨仮設電源用引込電柱設置の追加

■契約変更の理由

①仮設計画検討の結果、施工性・安全性を考慮し、変更とした。
②③④現地詳細調査の結果、追加の必要が生じたため。
⑤計画通知申請による安全課指導のため。
⑥段差が発生するため、安全を考慮し追加とした。
⑦建物管理者と協議の結果、植栽帯が不要となったため。
⑧現地水勾配検討の結果、数量に変更が生じたため。
⑨現地施工調整の結果、電源切り替え時にポールの設置が必要となったため。

（公表様式第6号）

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	長田港公衆便所改築工事

変更契約後の工事概要

①増：止水栓追加

契約変更の理由

①水道局の指導により、第一止水栓が敷地外に設置されているため、敷地内水道メーターの一次側に止水栓（B-3 鉄蓋）を追加する。

（公表様式第６号）