工事変更契約の内容　　2023D4-028

緊急防災対策工事（北区有野町有野）その２

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有野町有野

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月21日から令和6年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月12日

・契約金額（税込）　変更前　　75,523,360円

　　変更額　　−9,121,860円

　　変更後　　66,401,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区八多町附物７５５－１
安場建設（株）
代表取締役　　安場　賢志

◆備　考