契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	御影本町６丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工

φ250　　L=624.66m

φ300　　L=　6.74m

・管きょ布設替工

K1φ200　　L= 68.39m

契約変更の理由

本工事は、御影本町６丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び更生工法により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。

「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和６年２月 21 日付）に基づき、旧土木工事設計労務単価を変更するため。