契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	東川雨水幹線改修工事

契約変更後の工事概要

・当初契約と同じ

契約変更の理由

「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和６年２月２２日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。

（公表様式第６号）