契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	長田消防署待機室個室化改修工事

契約変更後の設計概要

① 壁・床の撤去範囲の変更

② 天井点検口設置の増

③ 2階床組撤去跡床モルタル塗の増

④ 3階事務室改修範囲の増

⑤ 浴室廻り防水範囲の変更

⑥ その他軽微な変更

契約変更の理由

① 既設仕上材を撤去し、詳細調査をした結果、下地・仕上材の撤去範囲に変更が生じたため

② 設備工事との調整の結果、配管工事・設備機器メンテナンス用に天井点検口を設置する必要性が生じたため。

③ 既存の造作・間仕切壁を撤去したところ床に不陸があることが分かり、段差解消のため床モルタル塗りの必要性が生じたため。

④ 現場詳細調査及び施設管理者との協議により、工事の施工性、利便性等が向上するもの

⑤ 現場詳細調査の結果、防水範囲を拡大する必要が生じたため

⑥ 現場詳細調査の結果、仕様等の変更をすることにより、安全性、利便性、耐久性が向上するもの

（公表様式第6号）