契約変更理由書

神戸市

工　事　名	淡河排水管理施設基礎設置工事

工事概要

滅菌槽築造　　1基
ブロア基礎設置　1基
逆洗排水槽基礎　1基

設計変更の理由

本工事は淡河排水管理施設の一環として設置されるろ過設備の基礎を整備する工事である。工事に着手したところ、掘削土砂が当初想定していなかった岩塊混り土であることが判明した。岩塊の積み込み・運搬、追加の土砂運搬が必要となった。

着手後に基礎内の電気用配管を依頼されたため、追加工事が発生した。

その他、現場状況により数量に若干の増減を生じた。

（公表様式第６号）