工事変更契約の内容　　2023E1-039

神戸空港駐車場嵩上工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区神戸空港

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月2日から令和6年4月26日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年4月23日

・契約金額（税込）　変更前　　98,670,000円

　　変更額　　21,477,500円

　　変更後　　120,147,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和１丁目６番地の２
関西建設工業（株）
代表取締役　　平岡　勇介

◆備　考