工事変更契約の内容　　2023C4-016

長田楠日尾線（熊内）電線共同溝工事に伴う汚水管移設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区熊内町４丁目　他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月24日から令和6年4月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月26日

・契約金額（税込）　変更前　　58,680,600円

　　変更額　　5,735,400円

　　変更後　　64,416,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野２２１
（株）ＫＳＫ
代表取締役　　竹内　浩太郎

◆備　考