変　更　理　由　書

神 戸 市

工　事　名	寺口町防災対策工事

契約変更後の工事概要

・鉄筋挿入工　L＝462m
・高強度ネット張工　A＝288m2
・U 型側溝工　A=33m

契約変更の理由

法面における、掘削と種子散布が不要となり、土工及び種子散布工が減工となる。
現場施工の結果、現場への資機材小運搬が増工となる。
その他数量精査により。