契約変更理由書

神戸市

工　事　名	有馬温泉観光交流センター他1棟防水改修他工事

契約変更後の工事概要

１．補修数量の精算
２．脱衣室床スラブのコア抜き・復旧作業の追加
３．屋上立上壁の補修追加
４．その他、軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更の理由

１．防水下地、床下地の詳細調査結果により、補修内容・補修数量に変更が生じたため。
２．現地詳細調査の結果、貯泉槽内 FRP 防水の作業にあたり必要換気量が不足していることが分かったため、換気量確保を目的に脱衣室床スラブのコア抜き・復旧作業を追加する。
３．防水下地の詳細調査の結果、経年劣化による屋上立上壁の割れ・浮きの補修が必要となったため。
４．現地調査・納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、耐久性、施工性等が向上するため。

（公表様式第 6 号）