契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	星和台６丁目地区他汚水管耐震化工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　φ250mm　L=900.59m

契約変更の理由

本工事は、北区星和台６丁目他の汚水管を管更生工法により改築するものである。
以下の理由により、変更が生じる。

「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」
（令和６年２月２１日付）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。

（公表様式第６号）