契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	西区玉津支所利活用部分機械設備改修工事

契約変更内容

1. 1,4 階トイレ排気ダクトに風量調整ダンパー設置。

契約変更理由

1．トイレ排気ダクトの一部に既存ダクトを再利用していることより、排気ファンの発停時に異音が生じた。よって、風量調整ダンパーを各 1 台新設する。

（公表様式第 6 号）