建築住宅局住宅建設課

課　長	係　長	係

契 約 変 更 理 由 書

工　事　名	重池北住宅とりこわし及び敷地整備工事

契約変更内容

1，工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額

（令和6年4月30日から令和6年5月13日に変更、延期日数13日間）

契約変更理由

1、杭引抜き工事終了後の湧水により、雨水排水溝の経路および、地盤面勾配調整が必要となったため。