契約変更理由書

神戸市

工　事　名	木見東緑地整備工事（第1回変更）

契約変更後の工事概要

【第 1 工区】
ⅡLB 舗装工　A=1190m2　付属施設工　1 式
【第 2 工区】
ⅡLB 舗装工　A=1440m2　付属施設工　1 式

契約変更の理由

「令和 6 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」(令和 6 年 2 月 21 日付契約監理課事務連絡)に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。

（公表様式第6号）