契約変更理由書

神戸市

工　事　名	西区玉津支所利活用部分電気設備改修工事

契約変更後の工事概要

（電気）

1.　電力量計の追加

契約変更の理由

（電気）

1.　玉津支所所有の既設動力盤から、新設の地域福祉センターで使用する三相動力電源を供給することになったため、電気料金精算用の電力量計を追加する。

（公表様式第６号）