工事変更契約の内容　　2023C2-014

多聞台団地バスロータリー改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区多聞台４丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年2月9日から令和6年9月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月19日

・契約金額（税込）　変更前　　58,300,000円

　　変更額　　1,776,500円

　　変更後　　60,076,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区櫨谷町長谷１２０番地
（株）住田建設
代表取締役　　住田　浩一

◆備　考