工事変更契約の内容　　2023A5-070

本庁舎１号館湯沸室他機械設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６－５－１

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年3月9日から令和7年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月3日

・契約金額（税込）　変更前　　67,650,000円

　　変更額　　1,705,000円

　　変更後　　69,355,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町出合１０２番地
（株）神報建設工業所
代表取締役　　近藤　正也

◆備　考