工事変更契約の内容　　2023C5-008

東川雨水幹線改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区西舞子2丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年3月5日から令和7年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月15日

・契約金額（税込）　変更前　　132,587,730円

　　変更額　　4,878,170円

　　変更後　　137,465,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区本町２丁目４番１１
（株）兵庫技研
代表取締役　　田中　丈二郎

◆備　考