契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	歌敷山中学校給水設備他改修工事

契約変更内容

・新労務単価の適用

契約変更理由

・本工事は、旧労務単価（令和５年１１月）を適用して積算しているが、請負人より、新労務単価（令和６年３月）に基づく請負金額の変更協議の請求があったため。
（当初契約日：令和６年３月７日）

（公表様式第６号）