

# 契約変更理由書

神戸市

<b>工事名</b>	西区玉津支所利活用部分改修工事
<b>契約変更内容</b>  ① 1階鋼製建具改修の増 ② 1階倉庫内装改修の増	
<b>契約変更理由</b>  ①利活用部分の用途変更に伴い、1階の鋼製建具について、現行法に適合するよう改修する必要があるため。 ②要求課の要望により、施設運用上必要な室の内装の改修をする必要があるため。	