変　更　理　由　書

神 戸 市

業　務　名	長田区大日丘町法面対策工事（その２）

設計変更後の工事概要

土工　一式、法面保護シート工　A=1380 ㎡、排水工　L=120m

準備工（樹木伐採工・運搬処分工）

契約変更の理由

１．　現地精査の結果、準備工において、法面に倒木の恐れのある危険な樹木があったことから、樹木伐採工・運搬処分工が増工となる。

以上