工事変更契約の内容　　2023E5-014

神戸港港湾幹線道路補修工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸港港湾幹線道路

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年3月12日から令和6年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月12日

・契約金額（税込）　変更前　　99,375,430円

　　変更額　　1,196,470円

　　変更後　　100,571,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区伊藤町１１０－２－８階２７号
（株）Ｒ．ｃｒａｆｔ
代表取締役　　袖長　代子

◆備　考