契約変更理由書

神戸市

工　事　名	長田消防署待機室個室化他改修電気設備工事

契約変更後の工事概要

１．動力幹線のルート変更
２．非常照明の取止め
３．誘導灯の取止め
４．ガス漏れ感知器の追加
５．人感センサーの追加
６．仮設換気扇の追加

契約変更の理由

１．別途機械設備工事において空調室外機の位置の変更があったため。
２．現場詳細調査の結果、該当器具が更新されていたため。
３．消防より不要と指摘されたため
４．現地詳細調査の結果、図面と現地に差異があったため。
５．別途建築工事における、間仕切り仕様により人感センサーの追加が必要と判断したため。
６．仮設トイレにおいて熱がこもってしまい、必要と判断したため。

（公表様式第６号）