工事変更契約の内容　　2023A4-015

長田消防署待機室個室化他改修電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区北町３－４－８

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月5日から令和6年4月24日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年4月23日

・契約金額（税込）　変更前　　27,346,000円

　　変更額　　−187,000円

　　変更後　　27,159,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区神出町東８９３番地７
（株）前角電気
代表取締役　　前角　崇之

◆備　考