契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　　務　　名	神戸駅前再整備に伴う汚水管移設工事

契約変更後の工事概要

・管きょ工（小口径推進）K12　φ300㎜　L=74.0m

契約変更の理由

神戸駅前再整備に伴い、神戸駅北側のロータリーの地下に駐輪場を整備する計画があり、既設汚水管が支障となるため、汚水管を移設するものである。

以下の理由により変更が生じる。

「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」
（令和６年２月２１日付）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。

（公表様式第６号）