工事変更契約の内容　　2023D4-004

灘区箕岡通1丁目法面対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区箕岡通1丁目

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月25日から令和6年5月20日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年4月16日

・契約金額（税込）　変更前　　176,460,900円

　　変更額　　34,133,000円

　　変更後　　210,593,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５９
（株）合同建設
代表取締役　　福永　裕治

◆備　考