工事変更契約の内容　　2023E1-060

新港３突基部広場整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区新港町９

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年2月16日から令和6年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月15日

・契約金額（税込）　変更前　　32,613,130円

　　変更額　　−5,268,230円

　　変更後　　27,344,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区押部谷町細田宮西１６５
（有）大西園芸
代表取締役　　大西　博和

◆備　考