工事変更契約の内容　　2023D4-033

長田区大日丘町法面対策工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区大日丘町3丁目

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和6年2月8日から令和6年7月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月19日

・契約金額（税込）　変更前　　8,614,320円

　　変更額　　1,049,180円

　　変更後　　9,663,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５
（株）植信
代表取締役　　植田　信勝

◆備　考