設計変更理由書

神戸市

工　事　名	多聞台団地バスロータリー改修工事

契約変更後の工事概要

土工 一式、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 774m2、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 43m2、
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装工 633m2、切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 568m2
排水構造物工 一式、道路付属施設工 一式

設計変更の理由

（１）令和６年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更のため

※　原議用、経理課用の２部作成すること