工事変更契約の内容　　2023A2-038

長田消防署待機室個室化改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区北町３－４－８

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月25日から令和6年4月24日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年4月18日

・契約金額（税込）　変更前　　123,948,000円

　　変更額　　6,600,000円

　　変更後　　130,548,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区車字竹ノ下１２８７－１
柳原建設（株）
代表取締役　　柳原　由昌

◆備　考