工事変更契約の内容　　2023B1-012

淡河排水管理施設基礎設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区淡河町（淡河環境センター内）

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月16日から令和6年4月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年4月25日

・契約金額（税込）　変更前　　22,280,170円

　　変更額　　1,446,830円

　　変更後　　23,727,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区菖蒲が丘二丁目８番地の１
（有）藤明建設工業
代表取締役　　藤古　義明

◆備　考