設計変更理由書

神 戸 市

工　　事　　名	熊内台１号線（熊内町）道路防災対策工事

【工事概要】

道路土工　一式、かご工　　一式、排水構造物工　一式、ｺﾝｸﾘｰﾄ工　一式、
防護柵工　一式、構造物撤去工　一式、仮設工　　一式

【工期】

契約年月日　　令和６年3月１１日
完成期限　　令和６年７月31 日

契約変更の理由

「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。