設 計 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　　事　　名	緊急防災対策工事(北区有野町有野)その２

契約変更後の工事概要

土石流捕捉工

柵高：標高 5.0m～5.5m

延長 13.0m

契約変更の理由

・ボーリング調査の結果、岩盤が想定より浅い事が判明したため、削孔に必要な延長数量が減となる。

・現地精査の結果、使用材料の変更、数量の増減等が生じたため、減額となる。