工事変更契約の内容　　2023A2-075

有馬温泉観光交流センター他1棟防水改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　有馬温泉観光交流センター(有馬の工房)：神戸市北区有馬町１０１

・工　種　　防水

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月15日から令和6年5月20日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月23日

・契約金額（税込）　変更前　　26,375,800円

　　変更額　　1,046,034円

　　変更後　　27,421,834円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江南町４－７－３９－１
（株）アトラス
代表取締役　　中村　和美

◆備　考