工事変更契約の内容　　2023C7-005

伊川改修工事（石戸工区）その３

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区伊川谷町前開

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月28日から令和6年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年4月15日

・契約金額（税込）　変更前　　95,246,800円

　　変更額　　−23,578,500円

　　変更後　　71,668,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号
（株）ＨＯＵＲＹＵ
代表取締役　　笹倉　邦康

◆備　考