契約変更理由書

神戸市

工　事　名	御菅第二・第三住宅エレベーター改修工事

契約変更後の工事概要

（階段昇降機の配置）

御菅第二住宅に、階段昇降機及び同機取扱補助員並びに手荷物運搬支援員の配置を追加する。

契約変更の理由

工事対象住宅（御菅第二住宅）の住民の意見をヒアリングした結果、足腰が不自由で階段利用が困難な住民がいることが確認された。よって、エレベーター停止期間中の上下階移動の手段を確保するため、階段昇降機及び同機取扱補助員並びに手荷物運搬支援員の配置を追加する。

（公表様式第6号）